DELIBERAZIONE G.C. N. 83 DEL 6.7.2004

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE SERBATOIO DI COMPENSO E DI RISERVA IDRICA. 2^  VARIANTE. APPROVAZIONE.

Premesso che:

· con delibera  della giunta Comunale n° 117 del 16.11.1999, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione del serbatoio di compenso e di riserva idrica dell’acquedotto comunale come da progetto a firma dell’ing. Mauro Gattone per un’importo complessivo di € 264.425,93, così suddiviso:

1) per lavori 




€ 213.780,39 

2) per somme a disposizione 


€   50.645,54

sommano





€ 264.425,93

· con contratto n° 959 di rep. stipulato in data 27,10.2000, i lavori sono stati appaltati all’impresa F.lli Poscio spa di Villadossola , per un importo netto di € 194.416,62;

· con lettera del 14.07.2001, l’impresa F.lli Poscio comunicava l’avvenuta cessione di un ramo d’azienda all’impresa COGEDIL snc con sede in Tortona, ramo d’azienda che aveva in esecuzione il contratto d’appalto di cui trattasi;

· con determina del responsabile del servizio tecnico n. 156 del 10.09.2002, si accoglieva il subentro dell’impresa COGEDIL nella prosecuzione dei rapporti contrattuali in essere, per la realizzazione del serbatoio;

· con determina del responsabile del servizio tecnico n. 80 del 03.04.2003, è stata approvata la 1^ perizia di variante in corso d’opera dei lavori di cui trattasi, senza incremento di spesa, che modificava il quadro economico così come di seguito:

1) per lavori al netto del ribasso


 204.039,37

2) per somme a disposizione


   60.386,56

sommano in totale



 264.425,93

· con nota in data 31.05.2004, il Direttore dei lavori ha segnalato che le colonne esistenti delle pompe sommerse risultano essere deteriorate, tale da consigliarne la loro sostituzione prima della messa in opera delle nuove pompe;

· con istanza del 05.07.2004, pervenuta in data 05.07.2004 prot. n° 8587, il Direttore dei Lavori, che è anche il progettista, sentito il responsabile unico del procedimento, ha fatto pervenire ai sensi dell’art. 134, comma 3, DPR n. 554/99, una perizia di variante e suppletiva dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 20.067,97 che eleva l’importo netto complessivo dell’appalto ad € 285.384,32 così suddivisi:

1) per lavori al netto del ribasso contrattuale

 
€ 209.224,13

oneri per la sicurezza 





€   14.883,22 

              SOMMANO I LAVORI                                                             € 224.107,35

2) somme a disposizione per:

· IVA 10% sui lavori




€   22.410,73



· Spese tecniche progettazione, direzione lavori,

sicurezza e coordinamento 494/96, contabilizzazione

con IVA, Inarcassa




€   31.497,50

· Spese tecniche per collaudo strutturale con IVA e

Inarcassa






€     1.327,50

· Acquisizione bonaria terreni per l’edificazione

€     1.911,00

· Spese tecniche per frazionamenti terreni da acquisire
€        948,21

· Spese per indagine di video ispezione pozzo

€     1.917,60

· Spese per pubblicazione bando asta pubblica

€        129,11

· Incentivi ex art. 18 legge 109/94



€     1.135,32

                SOMMANO IN TOTALE                                                         € 285.384,32

Visti:

· La relazione di variante; 

· Il quadro comparativo;

· Lo schema di verbale concordamento nuovi prezzi e schema atto di sottomissione;

· Preso atto che la perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre le soprarichiamate modifiche alle previsioni originarie di progetto per poter sostituire le colonne montanti delle pompe che devono alimentare il serbatoio in quanto risultano ad estrazione avvenuta deteriorate e logore in piu punti;

· Dato atto che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria per per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, e di rinvenimenti imprevisti e non prevedibili nella fase progettuale - (Art. 25, 1°c, lett.b/bis L. 109/94);

· Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Giovanni Galoardi, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto ai sensi dell’art. 134, 7°c, del Regolamento Generale, all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell’art. 25 comma 1 della L. 109/94 consentono di disporre di varianti in corso d’opera, redigendone apposita relazione con giudizio di ammissibilità;

· - l’entità della perizia è tale da comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche per € 20.958,39 rispetto alla somma di € 264.425,93 già prevista e finanziata;

Riconosciuta la propria competenza a deliberare l’approvazione della perizia suppletiva e di variante di cui sopra ai sensi dell’art. 134, 9° comma prima parte, del DPR 554/99;

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

Vista la L. 109/94 e succ. mod.

Visto il DPR 554/99;

Visto il DM del 19 aprile 2000;

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Tecnico in merito alla regolarità tecnica della proposta;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario per la copertura finanziaria della presente spesa;

Con voti unanimi resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa la 2^ perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di realizzazione del serbatoio di compenso e di riserva idrica dell’acquedotto comunale redatta dal direttore dei lavori ing. Mauro Gattone composta degli elaborati richiamati in premessa che eleva l’importo netto contrattuale da € 204.039,37 a € 224.107,34;

2) di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l’approvazione della perizia di cui sopra che prevede un nuovo costo complessivo dell’opera di € 285.384,32 suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa;

3) di sostenere la maggior spesa, rispetto all’importo già previsto e finanziato, accendendo un mutuo presso la Cassa DD.PP. di € 20.958,39, imputandolo al capitolo 13260 Cod. 2.09.04.01 del bilancio di previsione c.a.

