



Comune di Varallo Pombia

PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 44

Inviata ai Capigruppo Cons. il 03/06/2011

Prot. 6227

OGGETTO:

COSTRUZIONE CENTRO INTERCOMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI IN CONVENZIONE CON I COMUNI DI POMBIA, DIVIGNANO ED IL CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE - PRESA D'ATTO DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA

L'anno duemilaundici addì sei del mese di maggio alle ore ventidue e minuti quindici nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PARACHINI LUIGI MARIO - Sindaco	Sì
2. GUGLIELMETTI PATRICK - Vice Sindaco	Sì
3. BACCAGLIONE GERMANO - Assessore	Sì
4. FANCHINI UGO - Assessore	Sì
5. ALBERTALLI MAURO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale D.ssa FICILE ADRIANA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Dott. PARACHINI LUIGI MARIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 44 del 06/05/2011

OGGETTO:

COSTRUZIONE CENTRO INTERCOMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI IN CONVENZIONE CON I COMUNI DI POMBIA, DIVIGNANO ED IL CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE - PRESA D'ATTO DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA

Premesso che:

in data 07 Lug. 2010 è stata sottoscritta la Convenzione, fra i Comuni di Divignano, Pombia, Varallo Pombia e il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, per la realizzazione di un CENTRO DI CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI da avviare allo smaltimento e/o al recupero, posto in territorio di Pombia, da realizzarsi con i Comuni di Pombia, Divignano;

L'Art. 2 della convenzione recita << il Consorzio realizzerà sull'area distinta al catasto terreni del Comune di Pombia, foglio 3 mappale 54 e 1237 la stazione ecologica per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti, secondo il progetto esecutivo approvato dal Consorzio con Deliberazione n.26 del 09/03/2010 e per l'importo complessivo € 685.000,00, redatto dall'Ing. Borgini Fausto e presentato ai Comuni di Divignano, Pombia e Varallo Pombia.

Nel quadro economico sono compresi sia l'acquisizione delle aree sia la realizzazione degli allacciamenti alle reti di acquedotto e fognatura, spese già anticipate rispettivamente dal Comune di Pombia e dal Comune di Varallo Pombia e che saranno rimborsate dal Consorzio.

con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione del CMN n. 31 del 30 marzo 2010 i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Raso s.r.l. con sede Via Repubblica 4/ter – 28010 Divignano (NO), per un importo complessivo di € 347.903,75 comprensivo degli oneri per la sicurezza ammontanti a € 7.205,53

Il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese ha evidenziato che, per il completamento e la migliore esecuzione di dette opere, ha riconosciuto necessario apportare alcune variazioni ed aggiunte alle opere previste nel progetto principale per cause impreviste dettagliate nella Relazione Tecnica di variante in corso d'opera, redatta dal direttore dei lavori, Ing. Fausto Borgini ai sensi dell'art.132 comma 1 lettera b del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n.163, e approvata dal Responsabile Unico del Procedimento del C.M.N.;

Il quadro economico di perizia approvato dal C.M.N. evidenzia una spesa complessiva di € 579.978,02 di cui € 409.880,02 oltre IVA, per lavori al netto del ribasso di gara (comprensivo degli oneri per la sicurezza ammontanti ad € 11.322,00);

Rilevato che la maggiore spesa per i Comune di Varallo Pombia, derivante dalla approvazione della perizia, è contenuto nella somma complessiva del finanziamento previsto per l'opera;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di Legge;

D E L I B E R A

di prendere atto che la Direzione Lavori incaricata dal C.M.N., Ing. Fausto Borgini ha predisposto ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. b del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. una variante in corso d'opera dei lavori inerenti il CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATO degli RSU in corso di realizzazione,

di prendere atto che la perizia di variante di cui al punto precedente è stata approvata dal Responsabile Unico del Procedimento del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese;

Di prendere atto che la somma che il Comune di Varallo Pombia si è impegnato a finanziare di € 260.955,00 con l'approvazione della perizia da parte del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese non viene aumentata;

di prendere atto che in base allo schema di atto aggiuntivo allegato alla perizia, che verrà sottoscritto dal Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, i tempi di realizzazione dell'opera aumenteranno di 60 giorni;

di dare atto che il nuovo quadro economico delle opere è come di seguito riportato:

Importo complessivo lavori	€	587.689,34
Importo oneri sicurezza <i>non soggetti a ribasso</i>	€	<u>11.322,00</u>
Importo lavori a base d'asta <i>soggetti a ribasso</i>	€	576.367,34
 ribasso d'asta del 30,85%	€	 177.809,32
 importo lavori al netto del ribasso	€	 398.558,02
Importo oneri sicurezza <i>non soggetti a ribasso</i>	€	<u>11.322,00</u>
 importo lavori al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri per la sicurezza	 €	 409.880,02

Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA sui lavori 10%	€	40.988,00
Spese Tecniche	€	45.000,00
Iva per spese tecniche	€	9.000,00
Acquisizione aree	€	34.000,00
Allacciamenti	€	26.000,00
Enel ed imprevisti	€	<u>15.110,00</u>
	€	170.098,00
		<u>170.098,00</u>
 Importo complessivo quadro economico dei lavori	 €	 579.978,02

Firmata digitalmente da:
ADRIANA FICILE

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Responsabile	Firmato digitalmente da:
	FAVOREVOLE:			

Il presente verbale viene così sottoscritto digitalmente:

Il Sindaco
Dott. PARACHINI LUIGI MARIO

Il Segretario Comunale
D.ssa FICILE ADRIANA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 03/06/2011 al 18/06/2011 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Varallo Pombia, lì 03/06/2011

Il Segretario Comunale
D.ssa FICILE ADRIANA

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell' Art. 134 comma 3° del D. Lvo 267/2000

Varallo Pombia, lì _____

Il Responsabile