



Comune di Varallo Pombia

PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO: TECNICO N. 21 DEL 16/04/2024

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA E RIDUZIONE
IMPEGNO DI SPESA - CUP: G41B22001910006 CIG: 9688378E6F**

L'anno duemilaventiquattro addì sedici del mese di aprile, nel proprio ufficio;

Visti gli articoli 107 e 109 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267

Visti gli artt. 60 e 61 dello Statuto Comunale

Visto l'art. 183, comma 9 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267

Visto il regolamento comunale di contabilità

Visto il Decreto Sindacale di nomina del Responsabile dell'Area Tecnico-Urbanistica;

Vista la legge 241/1990 e s.m. e i.;

Il responsabile del servizio

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA - CUP: G41B22001910006 CIG: 9688378E6F

PREMESSO che con propria determinazione n. 30 del 25/05/2023, come dall'allegato prospetto, sono state impegnate spese a carico del bilancio di previsione e sono state acquisite i relativi servizi;

PRESA VISIONE della fattura emessa dalla ditta affidataria, e accertata la loro regolarità in relazione agli impegni di spesa assunti;

CONSIDERATO che l'impegno di spesa n. 262/2023 ora n. 185/2024 relativo alla quota di progettazione nell'appalto integrato dei lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido con fondi PNRR – CUP: G41B22001910006 CIG: 9688378E6F – era pari ad € 54.789,37= compreso di IVA al 22%;

DATO ATTO che il progetto esecutivo è pervenuto al Comune successivamente alla scadenza per la sua presentazione e pertanto ai sensi dell'art. 23 del Capitolato speciale d'appalto - parte amministrativa si sono applicate le penali previste dallo stesso definendo la somma da liquidarsi a seguito del ricalcolo in un importo totale comprensivo di IVA al 22% di € 53.419,63 da liquidarsi con il presente atto, definendo un risparmio con conseguente disimpegno di € 1.369,74=;

PRESO ATTO inoltre della regolarità contributiva, accertata ai sensi del Decreto Ministero del Lavoro 21/10/2010;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della fattura pervenuta in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI);

RICHIAMATO il PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA. Componente1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Nuova scuola dell'infanzia CUP: G45E22000070006 ; Nuovo asilo nido CUP: G41B22001910006;

Visto l'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e s. m. e i.

D E T E R M I N A

- di liquidare le spese per il servizio, come da allegato prospetto, per la complessiva somma di € 53.419,63=
- di ridurre l'impegno assunto con la determina n. 30 del 25/05/2023 impegno n. 262/2023 ora n. 185/2024 di € 1.369,74=;
- di trasmettere il presente atto, corredato dai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
- il rispetto all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) e il rispetto di tutte le tempistiche previste e associate all'intervento, al fine di consentire il corretto e puntuale raggiungimento di target e milestone del PNRR.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Firmato Digitalmente
CUSCUSA FRANCA

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	dati della determina importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
NEOCOS SRL P.Iva.:01128640032 C.: 4002 BORGOMANERO	Fatt. N.: PA 000050 del 08/04/2024 CIG 9688378E6F; CUP G41B22001910006; PNRR - M4C1 - INV. 1.1 CUP G41B22001910006 - REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO- Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e per l'esecuzione dei lavori - CI	53.419,63 iva 9.633,05 s.p.	9.140 / 2 / 1 12.01.2	C	185 / 0 2024	54.789,37	1.369,74	GC / 32 - 04/04/2024 Imp.: 54.789,37
TOTALE VOCE:		9.140 / 2 / 1	53.419,63					
TOTALE GENERALE :		53.419,63						
IVA :		9.633,05						